


A-Eyes

Presentation d'avancement — Prototype V0

Avril 2026 — Equipe de 5 eleves

Contexte et perimetre V0



Vue d'ensemble de l'avancement

Prototype V0 — Etat d'avancement

Deja operationnel


- ✓ Camera en temps reel
- ✓ Interface accessible (4 boutons)
- ✓ Navigation entre ecrans
- ✓ Guidage vocal
- ✓ Commandes vocales (6 commandes)

Encore simule

- Describe (placeholder)
- Analyse IA → V1

Effort V0 : 3 semaines de 7h / eleve

Interface accessible



Extrait du fichier a_eyes.kv

```
<MainScreen>:
canvas.before:
Color:
rgba: 0, 0, 0, 1


BoxLayout:
orientation: "vertical"

Button:
text: "SCAN"
height: "110dp"
background_color: 1, 0.8, 0, 1


Button:
text: "DESCRIBE"
```

Separation code/UI → layout declaratif sans toucher au Python

Architecture threads (Inputs / Outputs)



Architecture modulaire et choix techniques



Limites actuelles et points ouverts

Limites identifiées et contournements

IA non integree

Placeholder en V0
→ Prevue en V1

Dependance reseau

Google STT requiert internet
→ Boutons tactiles en secours

Kivy : limite sur mobile

Tres bien pour un prototype
mais limite en natif telephone
→ TTS interne + plan V1

Contraintes deja respectees


Fort contraste

Gros boutons

Retour vocal

Pas de stockage (RGPD)

Demo du prototype V0



Les etapes 1 a 3 sont fonctionnelles dans le V0.
L'etape 4 (IA) est la prochaine priorite.

Estimation de l'effort realise

Semaine 1 — Etudes

Tache	Heures	Personnes	Homme-h
Reunion de lancement (repartition du travail)	2h	5	10h
Architecture	3h	2	6h
Interface (layout, ecrans, boutons)	3h	2	6h
Mise en place GitHub	2h	1	2h
Sous-total	10h		24h

Semaine 2 — Code


Tache	Heures	Personnes	Homme-h
Camera	6h	1	6h
TTS (synthese vocale)	6h	2	12h
STT (commandes vocales)	6h	1	6h
Ecrans GUI (principal + reglages)	6h	2	12h
Sous-total	24h		36h

Semaine 3 — Integration

Tache	Heures	Personnes	Homme-h
Integration des modules	7h	2	14h
Ecran reglages	2h	1	2h
Tests et debug	2h	3	6h
Documentation	7h	3	21h
Sous-total	18h		43h

Total V0 : 3 semaines — 103 homme-heures (equipe de 5)

Synthese et prochaines priorites



Prochaine priorite : brancher l'IA pour que le bouton **Describe** donne un vrai resultat

Merci — Questions ?